

# 2025年度 北総花の丘公園ボランティア 年間活動予定表

《2025年度の活動について》

《問い合わせ先》北総花の丘公園

TEL : 0476-47-4030 (代)

- ・主な活動日 : 毎週木曜日 (8月は休み)
- ・活動時間 : 9:30~11:30 (作業内容によって短縮する場合があります)
- ・集合場所 : Bゾーンは講習棟2階多目的室 Dゾーンは花壇横のパーゴラ下のテーブル Eゾーンは駐車場横メタセコイアの下
- ・**雨天の場合は中止** (植付時のみ予備日あり) 判断が難しい場合は開催の有無をお電話かホームページでご確認ください。  
 ※作業内容は花がら摘みや除草が基本です。そのほか樹名板作成や種まき、剪定、花壇の植え付けなどの作業も行います。  
 ※当日の活動内容及び集合場所は活動日当日の午前8:30までにホームページでお知らせします。  
 ※活動内容は都合により変更する場合があります。

回	活動日	曜日	作業場所	活動内容
1	4月3日	木	B 講習棟2F多目的室・他	ガイダンス、花壇管理
2	4月10日	木	B 修景池奥の流れ	流れの清掃
3	4月17日	木	B あじさい山・他	除草・植付け・落ち葉囲い補修
4	4月24日	木	B ボランティア花壇・他	抜取り・整地・除草
5	5月8日	木	B ボランティア花壇	植付け (予備日: 5/9)
6	5月15日	木	D D花壇	花壇抜取り
7	5月22日	木	D D花壇	播種 (キバナコスモス)
8	5月29日	木	B バラ園	花がら取り・除草
9	6月5日	木	B ボランティア花壇	花壇管理 (除草)
10	6月12日	木	B バラ園	花がら取り・除草
11	6月19日	木	B サークル花壇	植付け (ひまわり)
12	6月26日	木	B アジサイ山	腐葉土天地返し・除草 (クリスマスローズ周り)
13	7月3日	木	B アジサイ山	花後の剪定
14	7月10日	木	B アジサイ山	花後の剪定
15	7月17日	木	E 花の広場	ラベンダーの弱剪定
16	9月4日	木	B 池沿い	コスモス植付け
17	9月11日	木	B あじさい山	落ち葉囲い作り・他
18	9月18日	木	B ボランティア花壇	花壇管理・他
19	9月25日	木	B Bゾーン	樹名板作成 (下見)
20	10月2日	木	B あじさい山	腐葉土の袋詰め
21	10月9日	木	B 花と緑の文化館	牡丹用マルチング (藁) 作り
22	10月16日	木	B 修景池奥の流れ	除草

回	活動日	曜日	作業場所	活動内容
23	10月23日	木	B ボランティア花壇	耕運・整地
24	10月30日	木	B ボランティア花壇	植付け (予備日: 10/31)
25	11月6日	木	B Bゾーン	樹名板作成・取付
26	11月13日	木	B Bゾーン	ソシンロウバイ実を取る・他
27	11月20日	木	B ボランティア花壇・Bゾーン	花壇管理・落ち葉集め
28	11月27日	木	B ぼたん園	株元除草・マルチング
29	12月4日	木	B Bゾーン	落ち葉集め
30	12月11日	木	B ボランティア花壇・Bゾーン	花壇管理・落ち葉集め
31	12月18日	木	B ボランティア花壇・他	花壇管理・樹名板作成 (下見Dゾーン)
32	1月8日	木	B バラ園	バラの冬剪定 (修景)
33	1月15日	木	B ボランティア花壇・Bゾーン	花壇管理・落ち葉集め
34	1月22日	木	B Bゾーン	落ち葉集め
35	1月29日	木	B B・Dゾーン	樹名板作成・取付
36	2月5日	木	B ボランティア花壇・Bゾーン	花壇管理・落ち葉集め
37	2月12日	木	B Bゾーン	落ち葉集め
38	2月19日	木	B ボランティア花壇・Bゾーン	花壇管理・落ち葉集め
39	2月26日	木	B Bゾーン	落ち葉集め
40	3月5日	木	B ボランティア花壇・Bゾーン	花壇管理・落ち葉集め
41	3月12日	木	B Bゾーン	落ち葉集め
42	3月19日	木	B ぼたん園・他	マルチング撤去・除草
43	3月26日	木	B 講習棟2F多目的室	2025年度活動総括会