

# 2024年度 北総花の丘公園ボランティア 年間活動予定表

2024年10月11日

《2024年度の活動について》

- ・ **主な活動日**：原則 毎週**木曜日（8,12～3月は第2・4木曜日のみ）** 赤字は木曜日のみ実施、★は金曜日に実施
- ・ **活動時間**：9：30～11：30（作業内容によって短縮する場合があります）
- ・ **集合場所**：Bゾーンは講習棟2階多目的室、Eゾーンは駐車場南西、管理事務所前。（集合場所を変更する際は当日朝8時30分までにホームページに記載します）
- ・ **雨天の場合は中止**。中止となった場合、その翌日（金曜日）に延期します。延期日も雨の場合は中止となります。  
活動日当日の朝に雨が降っている（小雨含む）または、降水確率が40%以上の場合は中止とします。
- ・ 作業内容は花がら摘みや除草が基本です。そのほか樹名板作成や種まき、花壇の植え付けなどの作業も行います。活動内容は都合により変更する場合があります。

回	活動日	曜日	予備日	作業場所	活動内容
1	4月4日	木	4月5日 金	B 講習棟2F多目的室ほか	ガイダンス、花壇管理
2	4月11日	木	4月12日 金	B	流れの清掃
3	4月18日	木	4月19日 金	E 花の広場	ラベンダー透かし剪定
4	4月25日	木	4月26日 金	B ボランティア花壇・他	植栽抜き取り・耕耘 植付（別花壇）
5	5月9日	木	5月10日 金	B ボランティア花壇	花壇管理（植付）
6	5月16日	木	5月17日 金	D 花壇	植付け
7	5月23日	木	5月24日 金	B 講習棟前	グリーンカーテン設置・植付
8	6月6日	木	6月7日 金	B 池沿いの斜面	植付け（センニチコウ）
9	6月13日	木	6月14日 金	B バラ園	花がら取り・除草
10	6月20日	木	6月21日 金	E 花の広場	植付け（ひまわり）
11	6月27日	木	6月28日 金	B ボランティア花壇	花がら取り・除草
13	7月4日	木	7月5日 金	B アジサイ山	腐葉土天地返し・他
14	7月11日	木	7月12日 金	B ボランティア花壇・他	花壇管理（除草など）
15	7月18日	木	7月19日 金	B アジサイ山	花後の剪定
16	7月25日	木	7月26日 金	B アジサイ山	花後の剪定
17	8月8日	木	8月9日 金	B バラ園	株元の除草
18	8月22日	木	8月23日 金	B ボランティア花壇・他	花壇管理（一部抜き取り）・ひまわり花がら取り

※新型コロナウイルス感染拡大等、今後の情勢によっては予定が変更される場合があります。  
変更になった場合は、ホームページ上にてお知らせいたします。

回	活動日	曜日	予備日	作業場所	活動内容
19	9月5日	木	9月6日 金	B 池沿い	コスモス植付け
20	9月12日	木	9月13日 金	B 講習棟横	グリーンカーテンネット撤去
21	9月19日	木	9月20日 金	B ボランティア花壇・他	花壇管理・水仙の球根掘り
22	9月26日	木	9月27日 金	B ボランティア花壇	花壇の修繕
23	10月3日	木	10月4日 金	B アジサイ山	腐葉土の袋詰め・クリスマスローズの株元の除草
24	10月10日	木	10月11日 金	B 花と緑の文化館	牡丹用マルチング（藁）
25	10月17日	木	10月18日 金	B バラ園	株元の除草
26	10月24日	木	10月25日 金	B ボランティア花壇・他	花壇の耕耘・水仙の植付け
27	11月7日	木	11月8日 金	B ボランティア花壇	植付け
28	11月14日	木	11月15日 金	Bゾーン入口	ソシンロウバイの実を取る
29	11月21日	金	11月22日 土	Bゾーン	落ち葉集め
31	11月28日	木	11月29日 金	B ぼたん園	マルチング
32	12月12日	木	12月13日 金	B Bゾーン	落ち葉集め
33	12月26日	木		B Bゾーン	落ち葉集め
34	1月9日	木	1月10日 金	B Bゾーン	樹名板作成（下見）・落ち葉集め
35	1月23日	木	1月24日 金	B Bゾーン	樹名板作成・設置
36	2月6日	木	2月7日 金	B	
37	2月20日	木		B	
38	3月6日	木	3月7日 金	B ぼたん園・他	マルチング撤去・施肥
39	★3月21日	金		B 講習棟2F多目的室ほか	2024年度活動総括会

《問い合わせ先》北総花の丘公園

TEL：0476-47-4030（代）